



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATINGA
ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Nove de Julho nº 304 – Centro – CEP. 18690-000
CNPJ nº 46.634.127/0001-63
E-mail: engenharia@pmitatinga.sp.gov.br
Site: www.pmitatinga.sp.gov.br

Obra:	Reforma e Adequação de Quadra Coberta com Vestiário						
Endereço:	Rua Luis Fornazari, esquina com a Rua São Vicente, Itatinga / SP						
Prazo:	60 dias						
CRONOGRAMA							
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.706,05	14,56%	100%			
				21.706,05	-	-	-
2	SUPERESTRUTURA	37.872,46	25,40%	50%	50%		
				18.936,23	18.936,23	-	-
3	SISTEMAS DE COBERTURA	17.812,86	11,94%		100%		
				-	17.812,86	-	-
4	SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL	18.838,88	12,63%	50%	50%		
				9.419,44	9.419,44	-	-
5	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	359,07	0,24%		100%		
				-	359,07	-	-
6	PINTURAS E ACABAMENTOS	9.228,80	6,19%		100%		
				-	9.228,80	-	-
7	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	27.733,10	18,60%	50%	50%		
				13.866,55	13.866,55	-	-
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6.052,07	4,06%		100%		
				-	6.052,07	-	-
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1.257,60	0,84%		100%		
				-	1.257,60	-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	8.266,23	5,54%		100%		
				-	8.266,23	-	-
Valores totais		149.127,11	100,00%	63.928,26	85.198,85	-	-
Valores acumulados				63.928,26	149.127,11	-	-
				42,87%	57,13%	0,00%	0,00%
				42,87%	100,00%	100,00%	100,00%